COMUNE DI LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

Determina n. 8 del 31/01/2014

OGGETTO: Approvazione 4° stato d'avanzamento e relazione sul conto finale per i lavori di realizzazione di un nido d'infanzia comunale nell'ex scuola elementare sita nella Frazione Mandaradoni del Comune di Limbadi – CUP F33B11000230002 – CIG 3725572744-.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – AREA TECNICA

adotta la seguente determinazione:

premesso:

- che con Delibera di G.M. n. 1 in data 13/01/2012 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un "Nido d'Infanzia" nella frazione Mandaradoni per un costo complessivo di €. 240.000,00, di cui €. 183.746,39 per importo a base d'asta ed €. 3.749,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;;
- che a seguito di bando di gara del 14/2/2012, con verbale redatto in data 13-03-2012 i lavori in discorso venivano aggiudicati provvisoriamente alla ditta N.P. Lavori e Costruzioni Snc con sede in via Campo Sportivo - Fraz. Bellantone – Laureana di Borrello (RC) - P.I. n. 02065890804, per l'importo di Euro 132.527,08 oltre oneri di sicurezza ed IVA - ribasso offerto 27,875%;
- Vista la determina n. 32 del 26/3/2012 relativa all'omologazione del verbale di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- Visto il contratto d'appalto n. 4 di rep. comunale stipulato in data 10/7/2012, registrato a Mileto il 16/7/2012 al n. 225 - Serie 1^;
- Viste le proprie determinazioni nn. 3 e 50 / 2013 relative rispettivamente all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva ed alla rimodulazione del quadro economico di perizia per i lavori di che trattasi;
- Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- Vista la determina n. 96 del 10/09/2013 con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 04 del 10/07/2012, stipulato con la ditta N.P. Lavori e Costruzioni S.N.C. con sede in via Campo Sportivo snc fraz. Bellantone di Laureana di B. (RC), per i lavori di che trattasi;
- Vista la Nota del 22/10/2013, acquisita al Prot. N. 4975 in pari data, con la quale il Direttore dei Lavori, dott. Ing. Giuseppe Lentini, trasmetteva il verbale di valutazione lavori e dei materiali, la relazione sul conto finale e il 4° stato d'avanzamento dei lavori a tutto l'11/9/2013, per l'importo di €. 106.771,72 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 3.021,16 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €. 109.792,88;
- Visto il certificato n. 4 dell'11/10/2013, per il pagamento della 4^ rata a saldo, per €. 27.91,80, oltre I.V.A. al 10 % in favore dell'Impresa esecutrice;
- Vista la Nota del 29/10/2013, acquisita al Prot. N. 5125 in data 29/10/2013, con la quale il collaudatore in corso d'opera, dott. Arch. Domenico Staropoli, trasmetteva il Verbale di Visita, la relazione ed il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi;
- VISTI :
  - il D.lgvo 267/2000
  - Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

1. di approvare il 4° stato d'avanzamento dei lavori a tutto l'11/09/2013 per la realizzazione di un nido d'infanzia comunale nell'ex Scuola Elementare sita nella Frazione Mandaradoni del Comune di Limbadi per l'importo di €. 106.771,72 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 3.021,16 per oneri per la sicurezza, per

Comune di Limbadi - Ufficio Tecnico

un importo complessivo di €. 109.792,88, eseguiti dalla Ditta appaltatrice N.P. Lavori e Costruzioni Snc da Laureana di Borrello (RC);
2. di approvare il certificato n. 4 dell'11/10/2013 per il pagamento della 4^ rata a saldo di €. 27.91,80, oltre I.V.A. al 10 % in favore dell'Impresa esecutrice;
3. di liquidare, dietro presentazione di fattura vistata da questo ufficio Tecnico e previo rilascio di parere positivo da parte degli enti preposti in materia degli obblighi previdenziale e assicurativi (D.U.R.C.), la somma complessiva di €. 30.701,88, di cui €. 2.791,08 per Iva al 10 %, in favore della ditta N.P. Lavori e Costruzioni Snc, sopra generalizzata;
4. di approvare il certificato di collaudo per i lavori di che trattasi redatto in data 24/10/2013;
5. si da atto che la spesa di €. 240.000,00, relativa alla realizzazione delle opere di cui in epigrafe, risulta imputata al Cod. 2.04.01.01 del bilancio anno 2012 in conto residui e sarà finanziata con i fondi di cui al POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 4.2.1.1, nell'ambito del Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Integrato dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, ai sensi del Decreto del Dirigente del Dipartimento n. 10 n. 1297 del 0306/2010, inserito nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 12279 del 25/08/2010 e della convenzione per la concessione del contributo sottoscritta tra la Regione Calabria e l'amministrazione comunale di Limbadi;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Resp. le del Procedimento
Salvatore Domenico Soldano

f.to Soldano

Il Resp.le Area tecnica
Francesco Mazzitelli

f.to Mazzitelli

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio on-line sul sito del Comune http://comune.limbadi.vv.it/ nella sezione "Determine dirigenziali"

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- Si attesta che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile.

Limbadi, lì 31/01/2014

Il Resp. Area Finanziaria
Rag. Cornelia Lazzaro

f.to Lazzaro

Estremi della pubblicazione online:

N. Reg._____/2014 - Data di inizio affissione: 31/01/2014 - Data di fine affissione 15/02/2014

Comune di Limbadi - Ufficio Tecnico